

- 해외 신규교류 확대사업 -

밀라노 동계올림픽 「코리아하우스」 전통공예품 만들기 체험관 운영을 위한 이탈리아 출장 계획(안)

「2026 밀라노-코르티나 동계올림픽」 전북도 코리아하우스 전통문화데이 주간, 전통공예 체험관 운영으로 전북특별자치도 및 한국 전통문화를 홍보하고, 2036 전주 하계올림픽 유치 연계 글로벌 인지도 제고

I 출장개요

- 출장동기 및 배경
 - 밀라노 코르티나 동계올림픽 개최 계기, 전북도 코리아하우스 이용객 대상 전통공예품 만들기 체험관을 운영하여 전북특별자치도의 전통 문화와 지역 브랜드를 국제무대에 홍보
 - 2036 전주 하계올림픽 유치 추진과 연계하여 전북의 문화 역량과 국제 교류 기반을 대외적으로 확산하고, 해외 네트워크 확대 및 글로벌 인지도 제고를 도모
- ※ 이탈리아 : '25~'27년 전북특별자치도 중장기 교류 확대 검토 국가

- 출장기간 : 2026. 2. 13.(금) ~ 2. 19.(목) <5박 7일>
- 출 장 지 : 이탈리아(밀라노)
- 출 장 자 : 국제진흥팀 오효정 주임

이름	직위(직급)	역할	비고
오효정	주임 (9급)	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업담당) 출장 계획 수립 및 전통공예품 만들기 체험 기획·운영 ○ (체험관 운영) 체험 강사 관리, 통역 지원, 현장 운영 지원 등 ○ (업무협약) 코리아하우스 관계자 업무협약 ○ (현장기록) 체험관 현장 기록·정리 및 사진·영상 촬영 등 	

- 소요예산 : 금14,431,100원
- 주요내용
 - 전북도 코리아하우스 '전통문화데이' 주간에 전통공예품 만들기 체험관 운영
- 기대효과
 - 밀라노·코르티나 동계올림픽 방문자 대상 '기억에 남는 경험'을 제공하여 전북·전주의 매력 홍보
 - 참여형 체험을 통해 전북특별자치도의 전통문화 가치와 정체성 전달
 - 향후 전북의 국제행사 참가 및 문화외교 사업 확장 기반 마련

위치	주요사항
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이탈리아 밀라노 <ul style="list-style-type: none"> - 인구 : 약 138만명('25년 기준, 시 단위) ※ 대도시권(메트로폴리탄 지역) : 약 324만명 - 언어 : 이탈리아어 - 면적 : 182km² (서울시의 약 1/3) - 참고 <ul style="list-style-type: none"> · 롬바르디아(Lombardy) 주의 주도(州都) · 이탈리아 최대 경제·금융 중심지 · 세계적인 패션·디자인 도시(밀라노 패션위크) · 유럽 주요 교통 허브(말펜사 국제공항, 중앙역 등)

※ 시차 : 한국보다 8시간 느리며, 서머타임(3월~10월) 적용 시 7시간 느림

《2026 밀라노-코르티나 동계올림픽(Milano Cortina 2026)》

- (기 간) 2026. 2. 6.(금) ~ 2. 22.(일) / 17일간
- (장 소) 이탈리아 밀라노, 코르티나담페초
- (주 최) 국제올림픽위원회(IOC) / 이탈리아 조직위원회
- (주 제) 지속가능성, 혁신, 지역 연계(분산 개최)
- (대 회) 제25회 동계올림픽대회
- (규 모) 전 세계 93개국 3,500명 참가, 16개 종목, 116개 경기



《코리아하우스 개요》

- (기 간) 2026. 2. 5.(목) ~ 2. 22.(일) / 18일간 ※ 운영시간 : 11시~20시
- (행 사 장) 밀라노 Villa Necchi Campiglio(저택형 박물관)
- (주 최) 문화체육관광부, 대한체육회
- (참여기관) 한국관광공사, 한국공예디자인문화진흥원, 국립박물관문화재단, CJ, 카스, 네이버, 하이브
- (주 이용객) 국가대표 선수단, 초청인사(IOC 위원 및 국제 스포츠 인사 등), 기자단, 일반 관람객 등



II 전체일정(2. 13. 금 ~ 2. 19. 목)

일 자	시 간	소 요	주 요 내 용	비 고	
2.13. (금)	02:25~08:25	240'	■ 이동 【전주 ⇨ 인천공항】	버스	
	08:25~12:25	240'	■ 체크인 및 출국 수속		
	12:25 (ICN)	18:05 (MXP)	820'	■ 출국 【인천 → 밀라노/말펜사】	KE0927 13시간 40분
	18:05~19:30	95'	■ 입국 수속		
	19:30~21:00	90'	■ 숙소 이동		

일 자	시 간	소 요	주 요 내 용	비 고
2.14. (토)	09:00~10:00	60'	■ 이동【숙소 ⇄ Villa Necchi Campiglio】	코리아하우스
	10:00~12:00	120'	① 코리아하우스 현장 사전답사	
	12:00~13:00	60'	■ 중식	
	13:00~18:00	300'	② 전통 공예품 만들기 체험관 운영 준비	
	18:00~19:00	60'	■ 석식	
	19:00~20:00	60'	■ 숙소 이동【Villa Necchi Campiglio ⇄ 숙소】	
2.15. (일)	09:00~10:00	60'	■ 이동【숙소 ⇄ Villa Necchi Campiglio】	코리아하우스
	10:00~12:00	120'	■ 전통 공예품 만들기 체험관 운영 준비	
	12:00~13:00	60'	■ 중식	
	13:00~18:00	300'	③ 한지 버전 드림캐쳐 만들기 체험 운영	
	18:00~19:00	60'	■ 체험관 정리	
	19:00~20:00	60'	■ 석식	
	20:00~21:00	60'	■ 숙소 이동【Villa Necchi Campiglio ⇄ 숙소】	
2.16. (월)	09:00~10:00	60'	■ 이동【숙소 ⇄ Villa Necchi Campiglio】	코리아하우스
	10:00~12:00	120'	■ 전통 공예품 만들기 체험관 운영 준비	
	12:00~13:00	60'	■ 중식	
	13:00~18:00	300'	④ 전통 조각보 봉투 만들기 체험 운영	
	18:00~19:00	60'	■ 체험관 정리	
	19:00~20:00	60'	■ 석식	
	20:00~21:00	60'	■ 숙소 이동【Villa Necchi Campiglio ⇄ 숙소】	
2.17. (화)	09:00~10:00	60'	■ 이동【숙소 ⇄ Villa Necchi Campiglio】	코리아하우스
	10:00~12:00	120'	■ 전통 공예품 만들기 체험관 운영 준비	
	12:00~13:00	60'	■ 중식	
	13:00~18:00	300'	⑤ 보자기 마그네틱 만들기 체험 운영	
	18:00~19:00	60'	■ 체험관 정리	
	19:00~20:00	60'	■ 석식	
	20:00~21:00	60'	■ 숙소 이동【Villa Necchi Campiglio ⇄ 숙소】	
2.18. (수)	11:00	-	■ 숙소 체크아웃	
	11:00~12:00	60'	■ 이동【숙소 ⇄ Villa Necchi Campiglio】	
	12:00~13:00	60'	■ 중식	
	13:00~14:30	90'	⑥ 코리아하우스 관계자 업무협의	
	14:30~16:00	90'	■ 【시내 ⇄ 밀라노/말펜사 공항】	
	16:00~17:00	60'	■ 석식	
	17:00~20:05	185'	■ 출국 수속	
	20:05 (MXP)	15:35 (ICN)	690'	■ 출국【밀라노/말펜사 → 인천*1】 ※ 2. 19.(목) 도착
2.19. (목)	15:35~16:35	60'	■ 입국 수속	
	16:35~20:35	240'	■ 이동【인천 ⇄ 전주】	버스 이동

※ 상기일정은 현지 사정에 따라 변동 가능

III 세부내용

1] 코리아하우스 현장 사전답사

- 일 시 : 2. 14.(토) 10:00~12:00
- 장 소 : Villa Necchi Campiglio(코리아하우스 팀코리아존)
- 대 상 : 코리아하우스 관람객
- 주요내용
 - 코리아하우스 및 팀코리아존 현장 도착 후 운영 공간 사전 점검
 - 공예품 전시 및 체험 운영 테이블·의자 배치, 배너 설치, 음향장비 점검, 이용객 동선 점검 등

2] 전통공예품 만들기 체험관 운영 준비

- 일 시 : 2. 14.(토) 13:00~18:00
- 장 소 : Villa Necchi Campiglio(코리아하우스)
- 주요내용
 - 전시·체험 재료, 비품 반입 및 수량·상태 점검
 - 현지 운영지원 인력 및 관계자와 운영 방식 및 역할 분담 협의
 - 안전관리, 관람객 응대 등 운영메뉴얼 등 최종 점검

3] 전통 공예품 만들기 체험 운영

- 운영기간 : 2. 15. ~ 2. 17. (3일간) 13:00~18:00
- 운영장소 : 코리아하우스 내 팀코리아존
- 대 상 : 200여명/1일(코리아하우스 방문자 등)
- 주요내용
 - 코리아하우스 방문객 대상 전복 소개 및, 전통 공예품 만들기 체험 운영
 - 2036 전주 하계올림픽 유치 관련 전복·전주 설명 및 관람객 응대

일시			체험 내용	운영방안
2. 15. (일)	13:00 ~18:00	5시간	① 한지 버전 드림캐처 만들기 체험	1타임 30분/1시간=2타임 * 총 10회차 운영
2. 16. (월)	13:00 ~18:00	5시간	② 전통 조각보 봉투 만들기 체험	1타임 30분/1시간=2타임 * 총 10회차 운영
2. 17. (화)	13:00 ~18:00	5시간	③ 보자기 마그네틱 만들기 체험	1타임 20분/1시간=3타임 * 총 15회차 운영

전통 공예품 만들기 체험관 운영 개요

구분	「한지공예 체험」	「보자기공예 체험」	
	① 한지 버선 드림캐쳐 만들기	② 조각보 봉투 만들기	③ 보자기 마그네틱 만들기
체험			
구분	「한지 공예품 전시」	「보자기 공예품 전시」	
전시			
			

④ 코리아하우스 관계자 업무협의

- 일 시 : 2. 18.(수) 13:00~14:30
- 장 소 : Villa Necchi Campiglio(코리아하우스)
- 참석대상 : 코리아하우스 관계자
- 주요내용
 - 체험관 운영 결과보고, 상호의견 교류 및 환류
 - 이탈리아 교류 관심 분야(문화, 농업, 청년 등) 및 민간 차원 교류협력 가능 분야 논의
 - 잠재적 협력 주체(대학, 청년 단체 등) 및 현지 행사 정보 파악

IV 금후계획

- 문화체험 프로그램 운영 용역 계약 : 2. 11.(수)
- 출장 준비 : ~2. 12.(금)
- 전통공예품 만들기 체험관 운영 : 2. 13.(금)~19.(목)
- 출장 결과보고 : ~3. 19.(목)

V 소요 예산(안)

- 예산과목 : 사업비용 영업비용 목적사업비 해외신규교류확대사업
국외업무여비, 행사운영비, 사무관리비
- 산출내역

항목(사업구분)		소요 예산(원)		비고
합 계		14,431,100원		
소 계		\$1126.58(1,667,100원)+12,764,000원		※ 1\$=1,479.85원 ※ 10원 단위 미만 절사
사무 관리비	배너 제작 등	배너 55,000원×4개 백드롭 280,000원×1개	= 500,000	· 배너 및 백드롭 제작
행사 운영비	행사운영	9,800,000원×1식	= 9,800,000	· 전통공예품 만들기 체험관 운영
국외 업무 여비	항공 운임	2,400,000원×1인	= 2,400,000	· 한국 인천↔이탈리아 밀라노 · 여행자보험, Tax 및 유류세, 공항세, 발권수수료 등 포함 ※ 실비 정산 예정
	국내운임	32,000원×2회×1인	= 64,000	· 전주↔인천국제공항 왕복 ※ 실비 정산 예정
	숙박비	\$137×85%×5박×1인	= \$582.25	· \$582.25(=861,642.원)
	일비	\$30×7일×1인	= \$210	· \$210(=310,768원)
	식비	(\$59÷3식)×17식×1인	= \$334.33	· 입출국일 기내식 4식(2식×2일) 제외 · \$334.33(=494,763원)

※ 1\$=1,479.85원, (KEB 하나은행(www.kebhana.co.kr) 최초 환율정보 2026. 2. 12.(목))

붙임 2026. 2. 12.(목) 환율정보

기준일 : 2026년 02월 12일

고시일시 : 2026년 02월 12일 08시 25분 57초 (1회차)

조회시각 : 2026년 02월 12일 09시 06분 35초

통화	현찰				송금		외화 수표 파실때	매매 기준율	환가 료를	미화 환산율
	사실 때		파실 때		보낼 때	받을 때				
	환율	Spread	환율	Spread						
미국 USD	1,479.85	1.75	1,428.95	1.75	1,468.60	1,440.20	1,437.98	1,454.40	5.50964	1.0000